v -
fo)
OIKEUSMINISTERIO % JUSTITIEMINISTERIET

Nettiaanestyksen esiselvitys
Hankkeen eteneminen



Riskianalyysi
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Markkinakartoitus

Toimenpidesuositukset

Hankintavaihtoehdot

Kustannus-
hyotyanalyysi

Nykytilakuvaus

Tavoitearkkitehtuuri
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Markkinakartoitus

* Samat kysymykset, kokoukset samalla rakenteella

* Tapaamiset Scytl 16.6. ja Cybernetica 19.6.

* Vastaukset toimitettiin sahkdpostitse 2 vkoa tapaamisesta

* Kooste sisaltaa liikesalaisuuksiin verrattavaa tietoa, eli ei tydoryhman ulkopuolelle
* Toimittajavastausten analyysi

* Toimittajien ldhestymistavassa vastausten suhteen oli nahtéavissa huomattavia
eroavaisuuksia, vaikka molemmille toimittajille annettiin samat |ahtGtiedot ja
yhtalaiset vastausmahdollisuudet. Scytl pyrki vastaamaan spesifisesti tyoryhman
Kysymyksiin, kun taas Cybernetica viittasi voimakkaasti ulkoisiin lahteisiin,
erityisesti akateemisiin julkaisuihin, joista osa on saatavissa ainoastaan
maksullisten palveluiden (esim. Springer, IEEE) kautta.

* Naiden vastausten perusteella el kumpaakaan toimittajaa ei ole perusteltua
sulkea pois mahdollisena nettiddanestysjarjestelman toimittajana Suomen yleisiin
vaaleihin.


https://vyvi-some3.vyv.fi/om/nettiaanestys_esiselvitys/Jaetut%20asiakirjat/Esiselvitys/Markkinakartoitus/Toimittajavertailu/2017-08-16-OM-Nettiaanestys-Toimittajavastausten%20analyysi.pdf
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Hankkeen tuottamat dokumentit

Riskianalyysi

Kokonaisarkkitehtuuri

Nettiddnestysjarjestelméan
arkkitehtuuri

Loppuraportti

Markkinakartoitus

Kustannusarvio
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Loppuraportin sisalto

1. Johdanto

1.1. Tausta ja tavoitteet Lisdttavia ’FeemOj a?

1.2. Hankkeen organisoituminen . Salaus_Ja

1.3. Hankkeen toteutus ja vaiheistus kvanttilaskenta —
2. Demokratia, digitalisaatio ja nettiadnestys kehitys?

2.1. Lahtokohdat

2.2. Vaalien yleiset periaatteet ja danestdminen

2.3. Aanestaminen ja osallisuus

3. Ratkaistavat kysymykset

3.1. Vaalisalaisuus

3.2. Luottamus - demokratian peruskivi

3.3. Vaaleihin vaikuttaminen — ei vain tietoturvakysymys

3.4. "Kybersaa tanaan”

4. Esiselvityksen toteutus ja tuotokset
4.1. Nykytilanne
4.2. Riskianalyysi
4.3. Esiselvitys
4.4. Vaatimusmaarittely

5. Toimenpidesuositukset



Esiselvityksen sisalto

Tiivistelma
Johdanto
Esiselvityksen tausta ja tavoitteet
Termit ja méaaritelmét
Lait, standardit ja suositukset
Perusoikeudet ja demokratia
Vaalien jarjestaminen
Séhkoinen aanestys
Saavutettavuus
Kielilainsdadanto
Tietoturvallisuus
Tunnistautuminen
Nykytilan kuvaus
Vaaleihin liittyvat tietojarjestelmét
Adnestysprosessit
nakkoaénestyksen kulku
alipdivana aanestaminen

Jarjestelma- ja arkkitehtuurikuvaukset
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Markkinakartoitus
Kansainvalinen vertailu
Valmisratkaisut
Hankintavaihtoehdot
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7  Tietoturvallisuuden kartoitus

7.1 Riskien tunnistaminen
7.2 Tietojen tarkeysluokat
7.3 Tietojen turvaluokitus ja suojaustasot

Vaalitietojarjestelmén sisaltamat tiedot
Aanestysasiakirjat

7.4 Tietojen suojaustasot

Tietojen suojaus

7.5 Esiselvitysvaiheen tietoturvallisuusvastuut
7.6 Tietoturvallisuusvaatimukset

7.7 Auditointi/akkredointisuunnitelma

8 Tavoiteratkaisun kuvaus

8.1 Jarjestelman toiminnallisuus

8.2 Jarjestelmavaatimukset

8.3 Sovellus- ja jarjestelm&arkkitehtuuri
8.4 Jarjestelman sijoittaminen ja yllapito
8.5 Kaytettavyys ja saavutettavuus

8.6 Kustannus- ja hyOtyanalyysi

8.7 Kilpailutuksen perusteet

9 Jatkotoimenpide-ehdotukset
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Seuraavassa kokouksessa 22.9.2017

* Yhteiskokous parlamentaarisen seurantaryhman kanssa
» Paikkana eduskunta, paikka tarkentuu

» Esiselvityksen lapikaynti, [ahetetdan ennen kokousta luettavaksi



